

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluva o dielo bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.

Obec REEOV

Sídlo: 059 04 Rešov č. 19

IČO: 00326496

Štatutárny zástupca: František Dudžák, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.

Pavol Bachleda - BAPAS

Sídlo: Osloboditeľov 1, 059 01 Spišská Belá

IČO: 17289700

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bachleda, konateľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

PREDMET DOHODY

Zhotoviteľ informoval Objednávateľa, že nie je schopný zrealizovať dielo v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 02.10.2019 na predmet zákazky „**Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne**“, nakoľko nie je schopný dodržať zmluvné podmienky a vykonať dielo v cenách, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania.

Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa realizovať dielo v súlade so Zmluvou o dielo a záväzných termínoch reagoval elektronicky, že nie je schopný dielo zrealizovať kvôli vysokému rastu cien materiálov, pohonných hmôt a prác v stavebníctve.

V zmysle uvedených skutočností Zhotoviteľ a Objednávateľ pristupujú k tejto dohode o ukončení pôvodného zmluvného vzťahu založeného zmluvou z 02.10.2019 okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody o ukončení zmluvného vzťahu.

Zo vzniknutého zmluvného vzťahu nevyplývajú žiadne záväzky ani pre jednu zo zmluvných strán, keďže Zhotoviteľ na diele nevykonal žiadne stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú Zmluvnú stranu jeden rovnopis.

V Reľove, dňa: 02.06.2022

V Spišskej Belej, dňa: 02.06.2022