

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4909.6070010JZA na realizáciu prác na stavbe
„Oprava miestnych komunikácií v Obci Reľov“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Reľov**
Adresa : 059 04 Spišské Hanušovce, Reľov č. 19
Zastúpený: Františkom Dudžákom – starostom obce
Bankové spojenie: VUB Spišská Belá
Číslo účtu: 30721562/0200
IČO: 00326496
DIČ: 2020697272
IBAN: SK61 0200 0000 0000 3072 1562
SWIFT kód: SUBASKBX
telefón 052/4181122 - 1

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Zastúpený: Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sa, vložky č. 248/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 50 2528 4700/0900
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o doplnení **Čl. XI Záverečné ustanovenia**. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.6070010JZA takto:

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

Dopĺňa sa bod 11.9.

- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci záväzného zmluvného vzťahu strpieť výkon kontroly/auditú oprávnenými osobami na výkon tejto činnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zákazky – stavebné práce, kedykoľvek počas realizácie diela.

II. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v (4) vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdĺžia zmluvné strany – objednávateľ (2) vyhotovenia a zhotoviteľ (2) vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien a realizácia navyiac prác nemá dopad na dohodnutý čas realizácie diela.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

V Reľove, dňa 05.11.2018

V Košiciach, dňa 05.11.2018